


Reporte de gestión de los planes de acción para atender los Hechos Sobresalientes en Derechos Humanos del Grupo Prodeco

Abril 2026



En mayo de 2024 el Grupo Prodeco publicó un plan de acción para abordar los Hechos Sobresalientes identificados en el Estudio de Riesgos e Impactos de Derechos Humanos asociados a la terminación de sus operaciones en las minas La Jagua y Calenturitas en el departamento del Cesar, como consecuencia de la devolución de los títulos mineros al Estado colombiano. Este plan incluyó 43 acciones, algunas de implementación específica y otras de implementación recurrente. El presente informe muestra el estado de las acciones definidas a marzo de 2026.

Nivel de cumplimiento



Se han implementado las 40 acciones planeadas entre 2024 y el primer trimestre de 2026

Hechos Sobresalientes



PARTICIPACIÓN: Garantías de acceso a información clara y oportuna sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones




SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS: Prevenir violaciones a los derechos humanos provenientes del uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.



REASENTAMIENTOS: Promover la sostenibilidad de las comunidades reasentadas.



DERECHOS ECONÓMICOS: Posibilidades efectivas de acceso a condiciones socioeconómicas para una vida digna y libre.





CADENA DE SUMINISTRO: Gestión eficiente de la cadena de suministro desde una perspectiva en derechos humanos.



TRABAJO SEGURO Y DIGNO: Garantizar condiciones de trabajo seguras y dignas para contratistas y empleados.

Avance del plan a la fecha



Avance del plan en relación con las acciones programadas para primer trimestre de 2026

Acción cumplida	
Acción no cumplida	

Participación

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Comunicar los canales y procedimientos para la recepción y atención de quejas por parte de las comunidades y trabajadores	Ejecución permanente	Cumplida
Incluir en al menos dos reuniones de seguimiento a la convención sindical para abordar información relacionada con el cierre de las operaciones.	Ejecución permanente	Cumplida
Realizar dos reuniones al año con empleados, incluyendo sindicalizados, para abordar información relacionada con el cierre de las operaciones.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar un plan de comunicaciones sobre las obligaciones socioambientales de Prodeco durante la fase de devolución de los contratos mineros.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar el Plan de relacionamiento con comunidades étnicas.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar el Plan de Patrimonio cultural con comunidades étnicas.	Ejecución permanente	Cumplida
Coordinar la elaboración e implementación de un Plan de relacionamiento con grupos de interés sobre el cierre de la operación minera del Grupo Prodeco.	Primer trimestre- 2025	Cumplida
Diseñar un plan de comunicaciones dirigido a grupos de interés relevantes sobre las obligaciones socioambientales de Prodeco durante la fase de devolución de los contratos mineros, y los avances en la ejecución de los planes correspondientes.	Segundo trimestre 2024	Cumplida
Implementar la consulta étnica con las comunidades Yukpa	Tercer trimestre 2024	Cumplida
Incorporar el enfoque étnico diferencial en el plan de comunicaciones dirigido a grupos de interés relevantes.	Tercer trimestre 2025	Cumplida

Seguridad y Derechos Humanos

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Continuar con la socialización y acciones de capacitación de la Política de Derechos Humanos del Grupo Prodeco a los miembros de las unidades operativas en el área de influencia del Grupo Prodeco, en tanto continúen actividades.	Ejecución permanente	Cumplida
Participar en consejos o reuniones especializados en materia de seguridad convocadas por autoridades.	Ejecución permanente	Cumplida
Solicitar a la Fuerza Pública la realización de espacios de encuentro con las comunidades para atender preocupaciones relacionadas con temas de seguridad de la región.	Ejecución permanente	Cumplida
Participar en consejos o reuniones especializados en materia de seguridad convocadas por autoridades.	Ejecución permanente	Cumplida
Participar en consejos o reuniones especializados en materia de seguridad convocadas por autoridades.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar un módulo de formación al año sobre resolución de conflictos dirigido a Juntas de Acción Comunal.	Ejecución permanente	Cumplida

Reasentamientos

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Participar en reuniones trimestrales convocadas por la ANLA, con órganos de control, instituciones locales, comunidades y empresas mineras.	Ejecución permanente	Cumplida
Coordinar reunión entre el consultor que realizó el estudio y las empresas corresponsables del reasentamiento de El Hatillo para dar a conocer y poner en consideración los riesgos e impactos identificados con el fin de que sean considerados en la implementación, seguimiento y mejoramiento del Plan de Acción de Reasentamiento.	Tercer trimestre 2024	Cumplida
Proponer a las empresas corresponsables del proceso de reasentamiento la realización de mediciones periódicas sobre la efectividad de medidas implementadas respecto de la adaptación de las familias reasentadas, debido a que el reasentamiento de El Hatillo se realizó en conjunto con CNR y Drummond y que la obligación de traslado y adaptación de las familias le corresponde a Drummond.	Tercer trimestre 2024	Cumplida
Proponer a las empresas corresponsables del proceso de reasentamiento la implementación de medidas tempranas de seguimiento a la efectividad de las medidas implementadas sobre medios de vida, debido a que el reasentamiento de El Hatillo se realizó en conjunto con CNR y Drummond y que la obligación de traslado y adaptación de las familias le corresponde a Drummond	Tercer trimestre 2024	Cumplida
Proponer a las empresas corresponsables del proceso de reasentamiento la realización de mediciones periódicas sobre la efectividad de medidas implementadas respecto de las familias reasentadas (Esto, debido a que el reasentamiento de El Hatillo se realizó en conjunto con CNR y Drummond, y que la obligación de traslado y adaptación de las familias le corresponde a Drummond)	Tercer trimestre 2024	Cumplida

Derechos económicos

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Realizar una formación anual para funcionarios públicos en gestión de recursos, formulación de proyectos y afines.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar proyectos de fortalecimiento de seis (6) asociaciones vinculadas a los proyectos piscícolas y ganaderos	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar 15 proyectos productivos derivados del estudio socioeconómico realizado sobre Boquerón.	Ejecución permanente	Cumplida
Realizar en alianza con el SENA un curso para la cualificación de competencias para la diversificación económica con encadenamiento productivo.	Ejecución permanente	Cumplida
Fortalecer 30 unidades productivas (proveeduría y fortalecimiento) asociadas al Cemprende al año.	Ejecución permanente	Cumplida
Contribuir con información base como insumo para la realización del estudio de diversificación económica para el Cesar realizado por Dobbin International para el Banco Mundial.	Tercer trimestre - 2024	Cumplida

Realizar análisis de oportunidades futuras realizado por la Plataforma Diálogos Improbables	Tercer trimestre - 2024	Cumplida
Coordinar la elaboración e implementación de un Plan de relacionamiento con grupos de interés sobre el cierre de la operación minera del Grupo Prodeco.	Primer trimestre - 2025	Cumplida
Diseñar proyectos de fortalecimiento de seis (6) asociaciones vinculadas a los proyectos piscícolas y ganaderos	Primer trimestre - 2024	Cumplida
Promover la generación de al menos una alianza que fortalezca el desarrollo productivo de las asociaciones comunitarias de la zona	Cuarto trimestre - 2024	Cumplida
Evaluar logros alcanzados por el Cemprende con enfoque diferencial y territorial	Segundo trimestre - 2025	Cumplida
Diseñar estrategia de comunicación de los logros alcanzados por Cemprende	Tercer trimestre - 2025	Cumplida
Implementar estrategia de comunicación de los logros alcanzados por Cemprende	Tercer trimestre - 2025	Cumplida

Trabajo seguro y digno

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Realizar dos reuniones al año con empleados, incluyendo sindicalizados, para abordar información relacionada con el cierre.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar Plan de manejo de riesgo psicosocial.	Ejecución permanente	Cumplida
Implementar el componente de asuntos laborales abordando las principales preocupaciones de los trabajadores en materia de trabajo decente y seguro.	Cuarto trimestre - 2025	Cumplida
Implementar encuesta de riesgo psicosocial	Segundo trimestre - 2025	Cumplida
Diseñar Plan de manejo de riesgo psicosocial	Primer trimestre-2025	Cumplida

Cadena de suministro

Acción	Fecha de cumplimiento	Estado de cumplimiento
Implementar las directrices en materia de salud y seguridad, medio ambiente, comunidades y DDHH al Sistema de gestión de contratistas de Glencore.	Cuarto trimestre -2024	Cumplida



UNA EMPRESA GLENCORE